

Document confidentiel — À destination du Président Directeur Général
Périmètre : Déploiement sur 4 agences (avec 1 agence pilote)
Date : Juillet 2026

Présentation du Projet et de la Solution

1. La Problématique

Au sein des agences de microfinance, la gestion des flux de clients constitue un défi opérationnel majeur :

- **Temps d'attente imprévisibles et prolongés** provoquant une insatisfaction client.
- **Confusion aux guichets** et manque d'organisation lors des heures de pointe.
- **Absence de données exploitables** pour la direction quant au temps de traitement moyen et à la productivité des guichetiers.

2. La Solution Proposée : Système de Gestion de File d'Attente (SGFA)

Le projet vise à déployer une solution logicielle et matérielle moderne et automatisée permettant de :

- **Digitaliser l'accueil** dès l'entrée en agence via une borne interactive tactile délivrant des tickets avec QR Code.
- **Fluidifier le parcours client** grâce à un affichage dynamique sur écran 32" synchronisé avec un rappel sonore (haut-parleur).
- **Optimiser le pilotage** grâce à une plateforme logicielle centrale offrant des tableaux de bord en temps réel pour la direction et les chefs d'agence.

I. Conception et Réalisation du Logiciel

La conception du logiciel couvre l'intégralité du cycle de vie de la plateforme pour l'ensemble des 4 agences. La solution est livrée **clé en main** pour un montant total fixe de **6 000 000 FCFA**.

Tableau de synthèse du volet logiciel

Prestation / Module	Description du Périmètre d'Intervention	Coût (FCFA)
Développement du Logiciel	- Moteur de gestion des files d'attente et algorithmes de priorité - Interface guichetier (appel, transfert, mise en attente) - Interface borne tactile (choix du service, impression ticket QR) - Module d'affichage dynamique pour écran TV 32" - Tableau de bord d'administration et rapports statistiques pour la Direction	Inclus dans le forfait
Déploiement & Installation	- Configuration du serveur local (mini-PC) sur l'agence pilote puis réplication sur les 3 autres agences - Intégration des périphériques (bornes, écrans, imprimantes, audio) - Déploiement sous 72h max (du 5 au 8 août 2026)	Inclus dans le forfait
Support & Assistance (12 Mois)	- Assistance technique & hotline garantie sur 12 mois - Assistance au démarrage et accompagnement quotidien des utilisateurs	Inclus dans le forfait
Maintenance	- Maintenance préventive et corrective du logiciel - Mises à jour de sécurité et correctifs logiciels	Inclus dans le forfait
Formation & Transfert	- 48 heures de formation par agence pour guichetiers & chefs d'agence - Transfert de compétences à l'équipe informatique interne	Inclus dans le forfait
Documentation & Guides	- Guide de résolution de problèmes (Troubleshooting) - Manuels utilisateurs guichetier & fiches réflexes d'administration IT	Inclus dans le forfait
TOTAL LOGICIEL (4 AGENCES)	Livrable logiciel complet, opérationnel et sous assistance 12 mois	6 000 000 FCFA

II. Les Matériels pour l'Installation et la Mise en Place du Projet

Pour assurer le fonctionnement local de la solution dans chaque agence, un kit matériel (hors borne) a été chiffré sur la base des devis réels fournis par le service achats.

Kit Matériel d'Installation par Agence (Devis Fournisseurs)

Article	Description & Utilisation	Qté	Coût Unitaire	Sous-Total
Écran (32")	Support d'affichage dynamique des numéros appelés	1	65 000 FCFA	65 000 FCFA
Serveur local (mini-PC)	Serveur d'agence hébergeant le contrôleur de file d'attente	1	250 000 FCFA	250 000 FCFA
Imprimante (ticket QR)	Impression thermique des tickets avec QR Code	1	50 000 FCFA	50 000 FCFA
Switch réseau (16 ports)	Interconnexion locale des équipements	1	35 000 FCFA	35 000 FCFA
Câble RJ45 (rouleau)	Câblage réseau structuré	1	45 000 FCFA	45 000 FCFA
Câble HDMI (100 m)	Liaison vidéo haute définition pour l'écran 32"	1	100 000 FCFA	100 000 FCFA
Haut-parleur	Diffusion sonore de l'appel des numéros en agence	1	100 000 FCFA	100 000 FCFA
SOUS-TOTAL AUTRES ÉQUIPEMENTS (PAR AGENCE)				645 000 FCFA

III. Les Bornes Interactives et Chiffrage Matériel

Le matériel de borne interactive constitue le point de contact physique initial avec le client. Deux formats de bornes tactiles sous Android (32 pouces et 55 pouces) sont mis à disposition pour le déploiement.

1. Spécifications Techniques et Modèles Disponibles

Format & Taille	Type / OS	Modèle Constructeur	Caractéristiques Principales
Borne 32 pouces <i>(Intégrateur tactile)</i>	Version Android	RS321-WC	Écran tactile HD 32", contrôleur Android haute vitesse, Logo Matrix
Borne 55 pouces <i>(Intégrateur tactile)</i>	Version Android	RS551-WC	Écran grand format HD 55", contrôleur Android haute vitesse, Logo Matrix

2. Visuels des Modèles de Bornes

Borne 55 pouces (RS551-WC)	Borne 32 pouces (RS321-WC)
 Borne 55" Grand Format Version Android — Logo Matrix	 Borne 32" Format Compact Version Android — Logo Matrix

3. Tarification des Bornes Interactives

Modèle & Format	Modèle Constructeur	Système / Branding	Prix Unitaire HT
Borne 55 pouces (Grand format)	RS551-WC	Android — Logo Matrix	955 000 FCFA
Borne 32 pouces (Format compact)	RS321-WC	Android — Logo Matrix	770 000 FCFA

4. Total Matériel Complété par Agence

Composition du Matériel	Configuration Borne 55"	Configuration Borne 32"
Équipements d'installation de base (Écran 32", Serveur, Imprimante, Switch, Câblage, HP)	645 000 FCFA	645 000 FCFA
Coût de la Borne Interactive choisie	955 000 FCFA	770 000 FCFA
TOTAL MATÉRIEL POUR 1 AGENCE	1 600 000 FCFA	1 415 000 FCFA

5. Dépenses Matériel Cumulées — Total pour les 4 Agences

Déploiement Matériel (4 Agences)	Calcul	Montant Total
Configuration Borne 55 pouces (RS551-WC)	1 600 000 FCFA × 4	6 400 000 FCFA
Configuration Borne 32 pouces (RS321-WC)	1 415 000 FCFA × 4	5 660 000 FCFA

IV. Récapitulatif du Budget Global du Projet

Configuration Borne 55 pouces

Poste de Dépense	Montant
Dépenses Matériel (4 agences)	6 400 000 FCFA
Logiciel (4 agences)	6 000 000 FCFA
TOTAL GLOBAL (BORNE 55'')	12 400 000 FCFA

Configuration Borne 32 pouces

Poste de Dépense	Montant
Dépenses Matériel (4 agences)	5 660 000 FCFA
Logiciel (4 agences)	6 000 000 FCFA
TOTAL GLOBAL (BORNE 32'')	11 660 000 FCFA

* Note : Montants calculés Hors Taxes (HT). Sont exclus les coûts récurrents généraux (électricité, abonnements internet des agences).

V. Calendrier d'Exécution, Accompagnement & Support

5 Août 2026 Présentation Officielle	72 Horloge (8 Août) Déploiement Pilote Max	48h / Agence Formation & Transfert	12 Mois Support & Assistance
---	--	--	--

1. Planning Réactif & Déploiement Accéléré

Jalon / Étape	Échéance / Durée	Description du Périmètre
Présentation Officielle	5 Août 2026	Présentation exécutive et démonstration interactive devant la Direction Générale.
Déploiement Agence Pilote	Du 5 au 8 Août (72h max)	Installation matérielle, configuration serveur local et mise en service opérationnelle immédiate.
Formation des Équipes	48 heures par agence	Formation pratique sur site pour guichetiers, chefs d'agence et équipe informatique.
Généralisation Réseau	À planifier	Déploiement successif sur les 3 autres agences après validation du pilote.

2. Engagements Support (12 Mois) & Documentation Fournie

 Support Technique & Hotline — 12 Mois Assistance technique garantie pendant 12 mois couvrant la résolution des incidents logiciels, la télémaintenance, les interventions sur site et les mises à jour préventives/correctives.
 Kit de Documentation & Guides de Résolution de Problèmes (Troubleshooting) Guide de Résolution de Problèmes (Troubleshooting) : Fiches réflexes pour diagnostiquer et résoudre immédiatement les pannes courantes (bourrage ticket, déconnexion borne, redémarrage du mini-PC). Manuel Utilisateur Guichetier & Chef d'Agence : Procédures guidées pas-à-pas pour la gestion quotidienne des files et la consultation des statistiques. Guide d'Administration Système & Réseau : Documentation technique complète transmise à l'équipe IT interne de COFINA pour une autonomie totale.