

Planning Prévisionnel - Déploiement du Système de Gestion de File d'Attente COFINA

Dates : Samedi 3 Octobre et Dimanche 4 Octobre

Lieu : Agence COFINA

Objectif : Installation, configuration réseau, tests matériels/logiciels et formation du personnel pour le nouveau système de gestion de file d'attente.

Samedi 3 Octobre : Installation & Configuration Matérielle

- **11h00 - 11h30 | Arrivée et Briefing**
 - Rencontre avec le responsable d'agence ou le superviseur.
 - Validation des emplacements physiques (Borne, Serveur, Écran TV).
- **11h30 - 13h30 | Mise en place du Serveur & Réseau**
 - Démarrage et configuration du serveur local Ubuntu (IP : 192.168.1.182).
 - Vérification de la connectivité réseau (câble Ethernet / WiFi) pour tous les équipements.
 - Lancement de l'application (Backend + Frontend).
- **13h30 - 14h30 | Pause déjeuner**
- **14h30 - 16h00 | Déploiement de la Borne Tactile (Kiosk)**
 - Installation de la borne à l'accueil.
 - Configuration de l'imprimante thermique par défaut sur Windows.
 - Déploiement du script de lancement automatique (Lancer_Borne_Cofina.bat) via Microsoft Edge.
 - Tests d'impression silencieuse des tickets.
- **16h00 - 17h30 | Configuration de l'Écran TV (Smart TV TCL)**
 - Fixation/Positionnement de l'écran dans la zone d'attente.
 - Connexion de la TV au réseau local.
 - Affichage de l'interface d'attente en plein écran (module d'affichage).
- **17h30 - 18h00 | Bilan de fin de journée**
 - Validation de la communication de base entre le serveur, la borne et la TV.

Dimanche 4 Octobre : Tests Logiciels, Audio & Formation

- **10h00 - 11h30 | Configuration des Postes Caissiers/Agents**
 - Paramétrage des raccourcis sur les ordinateurs des caissiers/agents.
 - Test de connexion à l'interface agent via leur navigateur web (Edge/Chrome).
- **11h30 - 13h00 | Tests Globaux & Ajustements Audio**
 - Simulation de flux : Prise de tickets sur la borne -> Affichage sur la TV -> Appel depuis une caisse.
 - **Test spécifique de l'audio :** Vérification stricte que le carillon et l'annonce vocale ("Ticket X au guichet Y") sortent **uniquement** sur les haut-parleurs de la télévision, et non sur les PC des caissiers.
- **13h00 - 14h00 | Pause déjeuner**
- **14h00 - 15h30 | Simulations en Conditions Réelles**
 - Tests de bout en bout (pics d'affluence simulés).
 - Vérification des rappels de tickets ("Recall").
 - Test du panneau d'administration (vue globale des files).
- **15h30 - 17h00 | Prise en main du Personnel**
 - Accompagnement sur les nouveaux postes de travail.
- **17h00 - 17h30 | Clôture et Nettoyage**
 - Nettoyage de la base de données de test (remise à zéro des compteurs pour le lendemain).
 - Signature de la fiche de recette (validation finale du système prêt pour lundi matin).